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Bilag 2 - oversvemmelsesprojekt Kanalhusene A~
Notat om den videre proces \'{;'/

Der blev afholdt orienteringsmgde for kanalhus- og husbadsejerne mandag 16. maj 2022, hvor
radgiverne fremlagde resultaterne i den uddybende rapport (herefter kaldet fase O-rapporten), som
Byradet har bestilt (jf. beslutning 5. oktober 2021). Byradet enskede med rapporten at fa
konkretiseret projektet lidt mere, for det kan beslutte, om der skal igangsaettes et kommunalt
faellesprojekt. Figur 1 viser kystbeskyttelseslovens procestrin for at gennemfegre et kommunalt
faellesprojekt.

Anmodning modtages af
kommunen

Fase 0 - "yderligere ‘
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sagen skal fremmes eller A
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O

Skitseprojekt fremlasgges
pa borgermade
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Byradet beslutter om
sagen skal godkendes

Figur 1 - procedure for kommunalt faellesprojekt.

Naeste trin i beslutningsraekken er saledes, at Byradet igen skal tage stilling til, om projektet kan
fortsaette.

Rapporten (Fase 0) viser, at det kommer til at koste kanalhusejerne ca. 775.000 kr. pr. ejendom.
Eller 41.000 om aret hvis man vaelger at afdrage over 25 ar via lan optaget i KommuneKredit.

Pa madet 16. maj 2022 blev kanalhusejerne bedt om at ga i taenkeboks og afklare med sig selv, om
de overhovedet er parate til at betale prisen. Kanalhusejerne har nu tilkendegivet, at de ikke gnsker
at ga videre med projektet, sa laenge de er de eneste til at betale. Dvs. de ser sig ngdsaget til at
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afvente, at kommunen gennemfgrer et helhedsorienteret projekt, der vil beskytte flere ejendomme
og dermed inddrage flere betalingsparter.

Administrationen kan identificere fire lasningsforslag, som kan fremlaegges til politisk beslutning:

1. Projektet skrinlaegges. Kommunen har afholdt 200.000 kr., som ikke kan opkraeves, for
projektet er gennemfert. Rapporten kan gemmes til bedre tider, men det er tvivlsomt, om
vi kan lade udgiften ga ind i et projekt senere, hvis der gar ar og dage.

2. Projektet gennemfares med enten den indre eller ydre lasning (se figur 2), og kanalhusejerne
palaegges at betale til projektet, om de vil det eller ej (det er Byradet der bestemmer, hvem
der skal betale).

3. Der arbejdes videre med et helhedslasningsprojekt der sikrer til kote 2,0 meter (herefter
kaldet lille helhedslgsning).
4. Der arbejdes videre med et helhedsprojekt der sikrer til kote 2,5 meter (herefter kaldet stor

helhedslasning).

Fase 0-rapporten viser 2 lasningsforslag; Indre lesning og ydre lesning.

Indre sikring: Ydre sikring:
N
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Figur 2 - lesningsforslag i fase O-rapporten

Der er flere ting, der taler for at arbejde videre mod en af de to helhedslgsninger allerede nu.

| Fase O-rapporten estimeres udgifterne for den indre losning til 21 mio. kr. og den ydre lasning til
24 mio. kr. Altsa en forskel pa 3 mio. kr.

Der er landanlaeg i begge lgsninger, som er ungdvendige den dag, der laves en helhedslgsning. Dvs.

de ma betragtes som midlertidige landanlaeg. De midlertidige landanlaeg koster ved den indre lgsning
ca. 3,4 mio. kr. og ved den ydre lgsning ca. 5,4 mio. kr.
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Den store helhedslasning er beskrevet i rapporten ”Odsherred Kommune og Odsherred
Forsyningsselskab, Uddybende fase, KLIMATILPASNINGSPROJEKT | NYK@BING SJZLLAND, 19.
DECEMBER 2017”. | dette projekt sikres til kote 2,5 meter (som Byradet tidligere har besluttet skal
vaere den kote, der skal sikres til).

Lille helhedslasning (2,0 meter oversvemmelsessikring)

Ser man pa de anlaegsoverslag der opstilles i helhedsprojektrapporten, falger det (se figur 3), at hvis
man laver Havn Syd (2 mio. kr.), Havn Vest (300.000 kr.) (hvor man udnytter de hgje fundamenter)
og Badhuset (600.000 kr.), burde man for 2,9 mio. plus lidt grus pa vejen i den vestligste del af
havnen ved fiskerhytterne (se figur 4) kunne sikre byen til kote 2 meter (med moms ca. 3,75 mio.
kr.).

Sikringsanlaeg Sikring kote 2,5 Sikring kote 3,0
Ringholmdiget @st 4.600.000,- 7.900.000,-
2 Ringholmdiget Vest 2.400.000.- 3.900.000,-
3 Sluse ved Kanalhusene 5.600.000.- 5.700.000.-
4 Havn @st 1.400.000,- 2.500.000,-
5 Havn Syd 2.000.000,- 2.800.000,-
6 Havn Vest 300.000,- 2.400.000,-
7 Badhuset 600.000,- 800.000.-
8 Marina Nord 600.000,- 1.000.000.-
9 Marina Vest 400.000.- 800.000.-
10 Skydebanevoldene/Egebjergvej 200.0000,- 300.000,-
11 Arbejdsplads (15%) 2.500.000,- 3.600.000
. 12 Uforudseelige udgifter (20%) 4.100.000,- 6.400.000
. . ) Total, kr. ekskl. moms 24.700.000.- 38.100.000.-
2 FEER. T -

Figur 3 - lasningsforslag med priser fra helhedsprojektrapporten ”Odsherred Kommune og Odsherred
Forsyningsselskab, Uddybende fase, KLIMATILPASNINGSPROJEKT | NYK@BING SJALLAND, 19. DECEMBER 2017.

Ekstraudgiften pa de 3,75 mio. kr. skal sammenholdes med landanlaegspriserne pa 3,4 mio. kr. og 5,4
mio. kr. Vaelges den indre lgsning, skal medregnes en del af Havn @st-udgiften pa 1,75 mio. kr. (den
del af landanlaegget der stader op til slusen kan beholdes).
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Umiddelbart vurderes helhedslasningen at have samme prisniveau som den ydre lgsning. Valges den
lille helhedslgsning beskyttes flere ejendomme i Nykgbing (se figur 5) og det undgas at lave
”midlertidige landanlaeg”.

W A 1
Figur 4 - oversvemmelseskote 2,0 meter. De rade cirkler markerer de steder, hvor vandet vil treenge ind i byen
fra havneomradet.

Det valgte omrade er det kortudsnit, som du kan se. PAVIKKNING 21

= Hav Luk x

Havvand pa land :
SDFE &

Forhgjet vandstand i meter:

0 2m 6

Ved Isefjord svarer en 20 ars handelse til
2,14m, en 50 &rs handelse til 2,26 m og en
100 &rs haendelse til 2,33 m i perioden 2070-
2100 RCP 8.5 ifglge Klimatlas

Resultat:
Viser resultat for aktuelt kortudsnit v

@ 9 bygninger med kalder potentielt
pévirket

1024 bygninger uden kalder
potentielt pavirket

Totalt er 1033 af 2040 bygninger
potentielt pavirket, med en
estimeret offentlig bygningsvaerdi
pa 224 mio. kr.

7 \ ) g , 4 \ -_ _7qu ‘ = 9,2 km vej potentielt pavirket
Figur 5 - oversvemmelseskort 2,0 meter med angivelse af pdvirkede bygninger. Kilde:

https://kamp.miljoeportal.dk/frahavet/havvandpaaland?value=havvandpaaland_2. Bygningerne udpeget skal
tages med forbehold, da systemet fx ikke inddrager sokkelkoten.
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Dette taler for at lave den lille helhedslasning, hvor de ejere der beskyttes mod en stormflod pa kote
2,0 meter, palagges en bidragspligt.

Stor helhedslosning (2,5 meter oversvemmelsessikring)

For at sikre Nykgbing til kote 2,5 meter som besluttet af Byradet, forudsaetter det, at bl.a. Ringholm-
digerne ogsa forhgjes. De resterende anlaegsarbejder der skal laves for at sikre til kote 2,5 meter er
i helhedsprojektrapporten anslaet til at koste; Ringholmdiget @st (4.600.000), Ringholmdiget Vest
(2.400.000), Marina Nord (600.000), Marina Vest (400.000), samt Skydebanevoldene (200.000) - i alt
10,25 mio. kr. inkl. moms.

Ses pa oversvemmelsesudbredelsen ved kote 2,5 meter, og hvilke ejendomme der er beskyttet af
Ringholmdigerne (herunder Hovvig-diget), beskyttes ogsa en del sommerhuse nord for Hovvig (se figur
6).

+ e
®@ Omrade tegnet. Slet for at tegne et nyt. © Gatil [ Slet PAVIRKNING |

= Hav Luk X

Ved Isefjord svarer en 20 ars handelse til
2,14 m, en 50 &rs handelse til 2,26 m og en
100 ars handelse til 2,33 m i perioden 2070-
2100 RCP 8.5 ifglge Klimatlas

Resultat:

Viser resultat for indtegnet omrade v

@ 13 bygninger med kalder potentielt
pavirket

O 2373 bygninger uden kaelder
potentielt pavirket

Totalt er 2386 af 4733 bygninger
potentielt pavirket, med en
estimeret offentlig bygningsvaerdi
pa 888 mio. kr.

=]
Figur 6 - Oversvemmelseskote 2,5 meter.

Veaelges den store helhedslagsning der beskytter til kote 2,5 meter, dvs. ved at forstaerke de
eksisterende diger, beskyttes potentielt op til 2.373 bygninger mod 1.024 bygninger ved den lille
helhedslasning. For en merpris pa ca. 10 mio. kr. Antallet af bygninger skal tages med stort forbehold,
men det illustrerer, at bidragskredsen sandsynligvis mere end fordobles.

Den samlede pris for den store helhedslgsning skgnnes at blive (oprundet til hele antal million kr.
inkl. moms og 20 pct. uforudsete udgifter og 5 pct. byggepladsudgifter):

Anlaegsdel Pris Kilde
Digeforstaerkninger, Marina 18 mio. kr. Uddybende fase
Nord, Marina Vest, KLIMATILPASNINGSPROJEKT

skydebanevoldene, Badhuset,
Havn Vest og Havn Syd
Vandbygning 19 mio. kr. Uddybende Fase 0-rapport
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Stotte fra staten

| finansloven for 2021 er der afsat 350 mio. kr. til at @ge og forlange den statslige pulje til
kystbeskyttelsesprojekter i arene 2021-2023. 1 2022 er der afsat 150 mio. kr. Der kan i denne runde
ansgges frem til 30. september 2022.

Der kan sa@ges stotte til kommunale faellesprojekter, som ligger inden for strategistraekninger, hvor
der ifglge vaerktgjet Kystplanlaegger anbefales en reduktion af risikoniveauet for oversvemmelse pa
kort eller mellemlangt sigt, og hvor der er tale om en stgrre sammenhangende
kystbeskyttelsesindsats og helhedsorienteret lasning, som tager hensyn til omkringliggende landskab,
miljo og natur, herunder biodiversitet.

Som det fremgar af Figur 7, er Nykgbing havn med Ringholmdigerne (herunder Hovvig) udpeget som
en strategistrackning med behov for oversveammelsesbeskyttelse pa kort sigt.

Nykobing S

Odsherred
Kommune

52.02.02

F‘i‘gur 7 - Strategistraekning $2.02.03 i hvor der i Kystplanlaegger anbefales en reduktion af risikoniveauet ift.
oversvemmelse pd kort sigt (nutidsperspektiv).

Kravene til projekterne fremgar af bekendtggrelsen'. Projekter behaver ikke pa
ansggningstidspunktet at have opnaet tilladelse efter kystbeskyttelsesloven. Der skal dog i
ansggningen redegeres for, hvornar tilladelse forventes. Tilsagnet om tilskuddet bortfalder, hvis
projektet ikke er afsluttet og dokumentation herfor indsendt til Kystdirektoratet senest fem ar fra
modtagelse af tilsagn. Dokumentation for egenfinansiering, som minimum er 20 pct., skal vedlaegges
ansggningen. Det er krav i bekendtggrelsen, at:

e ansgger skal vaere en kommunalbestyrelse (§ 11 stk. 1 nr. 1)

e ansgger skal som minimum finansiere 20 pct. af anlagsudgiften (§ 15).

Selv om der saledes star i bekendtggrelsen, at kommunen skal vaere ansgger og at ansgger skal betale
mindst 20 pct., har Kystdirektoratet efter en skriftlig forespgrgsel telefonisk oplyst til
administrationen, at det er godt nok, hvis blot grundejerne selv finansierer mindst 20 pct. Det er
saledes ikke et krav, at selve kommunen betaler mindst 20 pct.

En Byradsbeslutning om at vaere sindet at stille kommunal lanegaranti, ma antages at vaere
tilstraekkelig dokumentation for egenfinansiering. Det kan naeppe vaere lovgivers hensigt at afskaere
stotten til de projekter, hvor grundejerne selv betaler alle udgifter.

" BEK nr. 1130 af 02/06/2021 om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse.
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Der kan alene ydes tilskud til anlaegsudgifterne. Dvs. der ydes ikke tilskud til projekterings- og
administrationsudgifter. Projekteringsudgifterne kan vaeltes over pa kystbeskyttelseslaget, men
administrationsudgifterne skal afholdes af kommunen selv.

Da der laegges vaegt pa, at der skal vaere tale om en starre sammenhangende kystbeskyttelsesindsats
og helhedsorienteret lgsning, ma det antages, at kun den store helhedslgsning kan forventes at kunne
opna tilsagn om statte.

Det er ligeledes et krav at der tages hensyn til omkringliggende landskab, milje og natur, herunder
biodiversitet. Ved den store helhedslgsning beskyttes ogsa Hovvig fuglereservat mod oversvemmelse.
Vandstanden i Hovvig er ngje reguleret, og det ma antages, at oversvgemmelser vil have en negativ
pavirkning af hele naturomradet.
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